

-

Stadtrat Prof. Dr. Marcus Gwechenberger

27. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 29.02.2024

Frage Nr.: 2281 Fertigstellung Neubau Koreanisches Generalkonsulat

Stadtv. Zengin - CDU -

Mehr als sieben Jahre hat sich der Umzug des Generalkonsulats der Republik Korea an den Riedberg inzwischen verzögert, und es gibt seit vielen Jahren keine Bautätigkeit mehr. Nach wie vor verschandelt der Bretterzaun rund um den Rohbau das Entrée zum Riedberg und zum Neubaugebiet „Berghöfe“. Im Januar 2023 hieß es aus dem Magistrat, dass derzeit keine verbindlichen Aussagen zu einem Termin über die Fertigstellung des Generalkonsulats gemacht werden können, obwohl man im regelmäßigen Austausch stehe.

Ich frage den Magistrat:

Was hat der Kontakt zum Konsulat ergeben, und wann ist mit der Fertigstellung des Generalkonsulats der Republik Korea zu rechnen.

Antwort:

Das Generalkonsulat der Republik Korea hat am 13.02.24 mitgeteilt, dass jetzt der zusätzliche Haushalt für das Bauprojekt genehmigt wurde und die Bauarbeiten in diesem Jahr wieder aufgenommen werden sollen.

Das Generalkonsulat geht bei einem planmäßigen Verlauf der Bauarbeiten davon aus, dass der Neubau in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 bezogen werden kann.