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17. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 02.02.2023

Frage Nr.: 1358 
============

Stadtv. Steinhardt - CDU -

Container Ackermann-BG-Schule

Der  Ackermannschule  und  Bürgermeister-Grimm-Schule  im  Gallus,  welche  einen
gemeinsamen Schulhof  nutzen,  wurden  neue Container  in  Holzmodulbauweise  auf  dem
Schulhof  zugesagt,  in  welchen  dringend  benötigte  Fachräume  sowie  eine  Mensa
untergebracht werden sollen. Seit 2016 wird der Zeitpunkt der Aufstellung gegenüber den
Schulleitungen  jedoch  immer  wieder  verschoben  und  für  den  "kommenden  Sommer"
versprochen. Nun wurde in der M 143 die Fertigstellung für Ende 2023 anvisiert, aber ohne
offiziellen  Termin,  was  die  Planung  für  die  Schulleitungen,  v.  a.  bezüglich  der
Essensversorgung, sehr schwierig macht.

Dies vorangestellt frage ich den Magistrat:

Gibt es inzwischen endlich einen konkreten Fertigstellungstermin, und für wann ist dieser
geplant?

Antwort:

Die  Holzmodulerweiterung  an  der  Ackermann-  und  Bürgermeister-Grimm-Schule  wird
Anfang 2024 fertiggestellt.


