
Dezernat XII - Mobilität Frankfurt am Main, 21.03.2024
     

per E-Mail an
Büro des Magistrats 
10-2.bdm@stadt-frankfurt.de

28. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024

Frage Nr.: 2373
=============

Stadtv. Serke - CDU -

Umgestaltung Bolongarostraße

Die Umgestaltung der Bolongarostraße - eine unendliche Geschichte: Beschlossen im 
Jahr 2016, war der Baubeginn mal für 2020 angekündigt, Stellungnahme
ST 2125 vom 16.11.2018. Zunächst wurde 2021
- Planergespräch am 28.05.2019 - und dann 2022 - Frage Nr. 33 vom 12.05.2021 - 
daraus. Ende 2023 wurde schließlich bekannt, dass für die Umsetzung die not-
wendigen Kapazitäten im ASE fehlen. Als Konsequenz hat Hessen Mobil die 
Maßnahme aus dem Planungsprogramm 2023 genommen, sodass ein neuer Antrag 
gestellt werden muss. Bereits zugesagte Fördergelder hat man damit verstreichen 
lassen.

Ich frage den Magistrat:

Wann konkret wird der neue Antrag beim Land Hessen nun gestellt und wie sieht die 
Zeitplanung für die Umgestaltung der Bolongarostraße aus?

Antwort:

Die notwendige Verschiebung der Maßnahme zeichnete sich bereits seit Längerem 
aufgrund unterschiedlicher Faktoren ab. Ende 2023 wurde dem Ortsbeirat die 
Verzögerung mitgeteilt:

Durch Konflike im Bauablauf einer Hochbaumaßnahme (Abriss und Neubau 
Bolongarostraße 12, Ecke Casinostraße, geplante Bauzeit bis Ende 2024, Stellfläche 
des Krans sowie Baustelleneinrichtung in der Casinostraße verhindern/erschweren die
Durchfahrt für die Bus-Umleitungsstrecke) wurde der avisierte Maßnahmenbeginn 
nach hinten verschoben. 

Im Bereich der Bolongarostraße kam es durch Tiefbauarbeiten der NRM zu 
Veränderungen im Trassenverlauf, daher müssen Pläne grundlegend überarbeitet 
werden.
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Aufgrund der veränderten Situation konnten zudem die Antragsunterlagen für eine 
Förderung noch nicht abgegeben werden. 

Der Antrag zur Förderung nach dem MobFöG wird nach Finalisierung der 
Ausführungsplanung inklusive einer notwendigen Überarbeitung der Gesamt-
Trassenplanung sowie einer Bau- und Finanzierungsvorlage an die 
Stadtverordnetenversammlung bis zum 1. Juni 2025 bei Hessen Mobil eingereicht.

Die weitere Zeitplanung hängt vom Zeitpunkt des Förderbescheids ab und wird zu 
gegebener Zeit konkretisiert.


