

42. Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung am 2.7.2020

Frage Nr.: 2688

=====

Herr Stadtv. Prof. Dr. Harsche - CDU -

Bahnhof Griesheim

Laut aktueller Berichterstattung verzögert sich am Bahnhof Griesheim der Umbau zur Barrierefreiheit erneut.

Hierzu frage ich den Magistrat:

Sieht der Magistrat konkrete Ansatzpunkte, mit denen sich das Umbauverfahren beschleunigen lässt?

Antwort:

Vorhabenträger des Umbaus der S-Bahn-Station Griesheim ist die DB Station & Service AG. Diese hat mitgeteilt, bereits folgende Maßnahmen eingeleitet zu haben, um die entstandenen Verzögerungen auszugleichen:

- Der Bauablauf der Gesamtmaßnahme wurde umgestellt und die Umbaumaßnahmen an der stadtteilverbindenden Personenunterführung (PU) Ost vorgezogen. Hier entstehen nur sehr geringe Eingriffe in den Bahnverkehr, die Maßnahme wird überwiegend ohne Sperrpausen realisiert.
- Das Bauverfahren für die Herstellung der neuen PU West wurde geändert, so dass auch hier Zeit eingespart wird.

(Klaus Oesterling)